
擁 壁 形 式 比 較 表○△□ルート○○現場 △□測点

工 法 名

断 面 図

概算工費

特    徴

施 工 性

評    価

第 1 案 逆T式擁壁
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掘削 (砂質土)  18.9 m3

(軟岩)   5.9 m3

埋戻し   2.0 m3

盛土  50.7 m3

第 2 案 多数アンカー
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掘削 (砂質土)  10.9 m3

(軟岩)   2.3 m3

埋戻し   1.9 m3

盛土  21.0 m3

第 3 案 ジオテキスタイル

軟岩I 

1 
: 
0.
30

2
.
0
0

1 :
 1.

80

7
.
5
0

3.00

掘削 (砂質土)  17.7 m3

(軟岩)   1.7 m3

埋戻し   1.5 m3

盛土  16.9 m3

土工                    24,000
擁壁工                 232,000

合計                   256,000 円/m

 ・ 伝統的な工法であるため、実績が多く、信頼性が高い。 ○
 ・ 現場打ちコンクリートなので、現場での設計変更に容易に追

随きる。 ◎

 ・ 専門的な知識、専門的な工事を必要としない。 ○
 ・ 構造上、先に躯体だけを施工し、あとで盛土材を運び込むと

いった、分割施工が可能であるため、躯体の施工が容易であ
る。

◎

 ・ たて壁完成まで盛土作業が行えず、型枠、足場、鉄筋工、コ
ンクリート打設・養生等の現場作業が多いので、施工に日数
がかかる。

△

 ・ 他工法に比べて掘削に費用がかかる。

○

土工                    10,000
多数アンカー           189,000
基礎工                  53,000

合計                   252,000 円/m

 ・ アンカープレートと前壁を剛性の高いタイバーなどで緊結し
、前壁に作用する土圧をアンカープレートの引抜き抵抗力で
支えることにより盛土の安定を保つ工法である。

○

 ・ 壁面とアンカープレートにより土を側方拘束する構造である
ため、盛土材の選択範囲が広い。 ◎

 ・ 施工は簡単な作業の繰り返しであり、特殊な技術は必要ない
。

○

 ・ 使用部材はすべて工場製作のため、基本的に品質にばらつき
が無く、現場では組立作業のみで工期の短縮が図れる。

◎

 ・ 部品点数が多く、組立に手間がかかる。 △

○

土工                    10,000
ジオテキスタイル       205,000

合計                   215,000 円/m

 ・ 盛土中に敷設されたジオテキスタイルと土とのかみ合わせ効
果によって、盛土が一体化される構造である。 ○

 ・ ジオテキスタイルと盛土が一体となった構造体であるため、
基礎の不同沈下や経年変化に対して追随性に優れている。 ◎

 ・ 補強材はロール状で搬入できるために、運搬・仮置きに広い
スペースを必要としない。

○

 ・ 施工は簡単な作業の繰り返しであり、特殊な技術は必要ない
。また、ジオテキスタイルは軽量で、壁面材も人力で組立可
能である。

◎

 ・ 紫外線による強度劣化の可能性があるため、現場での保管管
理に注意が必要である。

△

○



計 算 結 果 一 覧 表○△□ルート○○現場 △□測点

工 法 名

断 面 図

検討ケース

　転　　倒　

　滑　　動　
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すべり安全率
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　常　　　時　

｜e｜=    0.438

    ≦    0.667 m    

  Fs =    1.89 

    ≧    1.50       

  q  =  245.76 

    ≦  300    kN/m2

---------

 ・ 基準書：道路土工　擁壁工指針　平成11年3月　
日本道路協会

　地　震　時　

｜e｜=    0.870

    ≦    1.333 m    

  Fs =    1.44 

    ≧    1.20       

  q  =  347.51 

    ≦  450    kN/m2

---------

　常　　　時　

  e  =   -0.234

    ≦    0.500 m    

  Fs =    2.12 

    ≧    1.50       

  q  =  144.77 

    ≦  450    kN/m2

---------

 ・ 基準書：多数アンカー式補強土壁工法　設計・施
工マニュアル　第3版　平成14年10月　土木研究
センター

　地　震　時　

  e  =    0.198

    ≦    1.000 m    

  Fs =    1.60 

    ≧    1.20       

  q  =  155.19 

    ≦  600    kN/m2

---------

　常　　　時　

  e  =   -1.737

    ≦    0.500 m    

  Fs =    4.92 

    ≧    1.50       

  q  =  256.25 

    ≦  450    kN/m2

  Fs =    1.262 

    ≧    1.200       

 ・ 基準書：ジオテキスタイルを用いた補強土の設計
・施工マニュアル　改訂版　平成12年2月　土木
研究センター

　地　震　時　

  e  =   -1.141

    ≦    1.000 m    

  Fs =    2.37 

    ≧    1.20       

  q  =  253.09 

    ≦  600    kN/m2

  Fs =    1.025 

    ≧    1.000       



No.

KGC

第 1 案 逆T式擁壁 概算工事費

\256,000 延長 L =  1.000 m当たり△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

土工            1.00 式 24,000 第1号内訳表

擁壁工            1.00 式 232,000 第2号内訳表

小計 256,000 延長 L =  1.000 m当たり

合計 256,000 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 1 案 逆T式擁壁 土工

\23,564 延長 L =  1.000 m当たり

第1号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

掘削

  バックホウ掘削積込 0.8m
3

、地山           18.9 m
3

169 3,194 砂質土

  人力併用機械掘削            5.9 m
3

2,237 13,198 軟岩

埋戻し

  埋戻A W2≧4m            2.0 m
3

392 784

盛土

  ブル敷均タイヤ締固 15t、路体           50.7 m
3

126 6,388 標準

小計 23,564 延長 L =  1.000 m当たり

合計 23,564 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 1 案 逆T式擁壁 擁壁工

\232,403 延長 L = 10.000 m当たり

第2号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

擁壁工

  逆T型擁壁工 3mから10mまで           62.4 m
3

24,770 1,545,648 材料費、諸雑費を含む

鉄　筋

  鉄筋 D13以下          862 kg 109 93,958 SD345

  鉄筋 D16～D25以上         1887 kg 107 201,909 SD345

  鉄筋 D29以上         4351 kg 108 469,908 SD345

雑工種

  目地材           62.4 m
3

202 12,605 逆T型擁壁

小計 2,324,028 延長 L = 10.000 m当たり

合計 232,403 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 2 案 多数アンカー 概算工事費

\252,000 延長 L =  1.000 m当たり△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

土工            1.00 式 10,000 第1号内訳表

多数アンカー            1.00 式 189,000 第2号内訳表

基礎工            1.00 式 53,000 第3号内訳表

小計 252,000 延長 L =  1.000 m当たり

合計 252,000 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 2 案 多数アンカー 土工

\10,404 延長 L =  1.000 m当たり

第1号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

掘削

  バックホウ掘削積込 0.8m
3

、地山           10.9 m
3

175 1,908 砂質土

  人力併用機械掘削            2.3 m
3

2,183 5,021 軟岩

埋戻し

  埋戻A W2≧4m            1.9 m
3

403 766

盛土

  ブル敷均タイヤ締固 15t、路体           21.0 m
3

129 2,709 標準

小計 10,404 延長 L =  1.000 m当たり

合計 10,404 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 2 案 多数アンカー 多数アンカー

\188,720 延長 L =  1.500 m当たり

第2号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

壁面材組立・設置            8.25 m
2

1,904 15,708

補強材取付           45.00 m 75 3,375

土砂敷均し・締固め           31.50 m
3

498 15,687

コンクリートパネル UA            1 枚 11,300 11,300 標準タイプ

コンクリートパネル TA            5 枚 21,000 105,000 標準タイプ

タイバー M20 L =  3.000            6 本 4,210 25,260

M20 L =  4.500            6 本 5,230 31,380

アンカープレート t4.5×300×300           12 枚 3,150 37,800

ダブルコネクター 4.5D           10 本 2,730 27,300

シングルコネクター 4.5S            2 本 1,160 2,320

接続ボルト 8.8           12 本 0 0 M20-M24

透水防砂材 4×420            5.50 m 600 3,300

横目地材 11×70×1380            5 枚 930 4,650

小計 283,080 延長 L =  1.500 m当たり

合計 188,720 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 2 案 多数アンカー 基礎工

\52,818 延長 L = 10.000 m当たり

第3号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

擁壁工

  重力式擁壁工 1mを超え2.0m未満           15.0 m
3

26,600 399,000 材料費、諸雑費を含む

雑工種

  目地材 1mを超え～2m未満           15.0 m
3

201 3,015 重力式擁壁

裏込め砕石

  裏込砕石 C40～0mm           19.9 m
3

6,340 126,166

小計 528,181 延長 L = 10.000 m当たり

合計 52,818 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 3 案 ジオテキスタイル 概算工事費

\215,000 延長 L =  1.000 m当たり△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

土工            1.00 式 10,000 第1号内訳表

ジオテキスタイル            1.00 式 205,000 第2号内訳表

小計 215,000 延長 L =  1.000 m当たり

合計 215,000 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 3 案 ジオテキスタイル 土工

\9,594 延長 L =  1.000 m当たり

第1号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

掘削

  バックホウ掘削積込 0.8m
3

、地山           17.7 m
3

175 3,098 砂質土

  人力併用機械掘削            1.7 m
3

2,183 3,711 軟岩

埋戻し

  埋戻A W2≧4m            1.5 m
3

403 605

盛土

  ブル敷均タイヤ締固 15t、路体           16.9 m
3

129 2,180 標準

小計 9,594 延長 L =  1.000 m当たり

合計 9,594 延長 L =  1.000 m当たり



No.

KGC

第 3 案 ジオテキスタイル ジオテキスタイル

\205,075 延長 L =  2.000 m当たり

第2号内訳表

△□測点

名　　称 形状・寸法 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備　　考

敷設・まきだし・敷均し・締固め           91.20 m
2

1,727 157,502

鋼製枠 上端部品            1 セット 9,000 9,000

鋼製枠 標準品           14 セット 9,000 126,000

ジオテキスタイル 40           91.20 m
2

1,290 117,648

小計 410,150 延長 L =  2.000 m当たり

合計 205,075 延長 L =  1.000 m当たり
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